



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL  
SANTA TERESITA  
CATAMBUCO**  
Decreto No. 0366 del 26 de agosto de 2003 NIT. 814000786-3

**MATRIZ DE RIESGOS**

| No. | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción (Que puede pasar, y como puede Ocurrir)   | Consecuencia de la ocurrencia del evento  |   |   |   | ¿A quién se le asigna? |                                  | Impacto después del Tratamiento                               |   |   |   |             |    |                     |             | Monitoreo y revisión |   |   |
|-----|------------|---------|-----------|-------------|---|---|---|---|---|------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|-------------|----|---------------------|-------------|----------------------|---|---|
|     |            |         |           |             |   |   |   |   |   |                        |                                  |   |   |   |   |             |    |                     |             |                      |   |   |
| 1   | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Adecuaciones, reparaciones, modificaciones o cambios en la red vial que afecten las Rutas habituales de Transporte. | No cobertura o cobertura parcial de la necesidad que se pretende satisfacer.  | 2 | 5 | 6 | Riesgo Alto            | Contratista                      | Previsión de rutas alternas.                                  | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | IEM Santa Teresita. | 01 marzo 16 | 31 dic 16            | Supervisión en la elaboración de estudios preliminares. | En cada proceso de contratación y en la ejecución del contrato de transporte escolar. |
| 2   | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cese de actividades del sector de transporte público.   | No cobertura o cobertura parcial de la necesidad que se pretende satisfacer.  | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto            | Contratista - IEM Santa Teresita | Cese de actividades.  | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | IEM Santa Teresita. | 01 marzo 16 | 31 dic 16            | Supervisión en la elaboración de estudios preliminares. | En cada proceso de contratación y en la ejecución del contrato de transporte escolar. |
| 3   | General    | Externo | Ejecución | Económico   | Aparición de impuestos, gravámenes, tasas, costos y gastos operativos del transportador.                            | sobrecostos en la prestación de servicios de transporte escolar.  | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio           | Contratista                      | Previsión de cambios o fluctuaciones de precios en la oferta. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | IEM Santa Teresita. | 01 marzo 16 | 31 dic 16            | Supervisión en la elaboración de estudios preliminares. | En cada proceso de contratación y en la ejecución del contrato de transporte escolar. |
| 4   | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en los lugares de origen y destino de las rutas establecidas en los documentos previos.                     | No cobertura o cobertura parcial de la necesidad que se pretende satisfacer y sobrecostos en los servicios de transporte. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo            | Contratista                      | Revisión y actualización de estudios previos.                 | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | IEM Santa Teresita. | 01 marzo 16 | 31 dic 16            | Supervisión en la elaboración de estudios preliminares. | En cada proceso de contratación y en la ejecución del contrato de transporte escolar. |
| 5   | Específico | Externo | Ejecución | Económico   | Cambio en las jornadas de estudio   | Cambio en los horarios de entrada y salida y en la cantidad de viajes   | 2 | 3 | 5 | Riesgo alto            | Contratista – IEM Santa Teresita | Actualizar Contrato   | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | IEM Santa Teresita  | 01 marzo 16 | 31 dic 16            | Supervisión en la elaboración de estudios preliminares. | En cada proceso de contratación y en la Ejecución del Contrato                        |

**ANEXO: 5**